



الأحد: 2013/10/27

الخطة الوطنية 2 للتدريب الانتخابي
لمرحلة التعديل والإضافة ونشر السجل

عدد المراكز	1580	مركز
عدد الموظفين المستهدفين بالتدريب	7900	موظف
عدد مشرفي التدريب	17	مشرف
عدد المدربين باللجان	27	مدرب
عدد المدربين المتعاونين	197	مدرب
المدة الزمنية لتنفيذ الخطة	22	يوم

إعداد قسم التدريب والإجراءات

أكتوبر 2013

الخطة الوطنية 2 للتدريب الإنتخابي لمرحلة التعديل والإضافة ونشر السجل

تمهيد:

في إطار إستعدادات المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات للإستحقاق الإنتخابي المقبل (إنتخاب لجنة الستين)، وتجهيزاً لعملية تسجيل الناخبين وفق الآلية التي وضعها متخذي القرار بالمفوضية، يضع قسم التدريب والإجراءات التابع لإدارة العمليات بالإدارة العامة بين أيديكم خطة التدريب الخاصة بموظفي مراكز الإنتخاب تحت مسمى (الخطة الوطنية 2 للتدريب الإنتخابي) كونها تمثل الخطة الثانية بعد النجاح الذي حققته الخطة الأولى التي رسمت لإنتخاب المؤتمر الوطني العام 2012.

أسلوب التدريب:

على غرار ماتم تنفيذه في (الخطة الوطنية 1 للتدريب الإنتخابي) في إنتخابات المؤتمر الوطني العام، فقد تم بناء هذه الخطة بإستخدام مايعرف بالتدريب المتتالي أو الهرمي (Cascade) ويقصد بهذا الأسلوب أن يتم تنفيذ الخطة على مراحل تتضاعف فيها أعداد المتدربين من مرحلة إلى أخرى للوصول إلى العدد المستهدف بالتدريب والذي يكون كبير في العادة.

المحددات:

يقصد بالمحددات تلك التواريخ والأعداد والكميات التي تكون أساساً في رسم وتنفيذ خطة التدريب والتالي جملة المحددات التي ترسم الحدود للخطة التدريبية:

- 1- الوعاء الزمني لتنفيذ الخطة هو (22) يوم يتخلله إستغلال بعض أيام العطل الأسبوعية (الجمعة والسبت) لدواعي المصلحة العامة.
- 2- عدد الموظفين العاملين بالمراكز الإنتخابية في هذه المرحلة (5) (رئيس المركز بالإضافة إلى أربع موظفين).
- 3- العدد الأقصى للجولات التدريبية للمستوى الثالث (3) جولات بما يمكن من إستيعاب العدد الكامل للمستهدفين بالتدريب من موظفي المراكز.
- 4- العدد الأقصى للمتدربين في القاعة التدريبية الواحدة لايتجاوز الـ (25) وهو ما يمثل عدد الموظفين لخمس مراكز إنتخابية.

مراحل تنفيذ الخطة:

- المرحلة الأولى: تدريب مدربي الدوائر وعددهم 44 مدرب.
- المرحلة الثانية: تدريب المدربين المتعاونين وعددهم 197 مدرب.
- المرحلة الثالثة: تدريب موظفي مراكز الإنتخاب وعددهم 7900 موظف.

المرحلة الأولى:

الموضوع: دورة تدريبية لتدريب مدربي اللجان الانتخابية.

التاريخ: من 02 – 04/11/2013

عدد الأيام: 3 أيام (السبت – الأحد – الإثنين)

المكان: طرابلس

المدرسين: يتولى القائمين على قسم التدريب والإجراءات بالإدارة العامة مهمة التدريب في هذه المرحلة.

المستهدفين بالتدريب: يُستهدف بالتدريب في هذه الدورة المدربين الذين تم توظيفهم باللجان الانتخابية وعددهم 44 مدرب وفق الجدول التالي:

م	اللجنة الانتخابية	عدد المدربين بالدائرة / اللجنة	
		مشرف تدريب	مدرب
1	طبرق	1	1
2	درنة	1	1
3	البيضاء	1	1
4	بنغازي	1	5
5	أجدابيا	1	1
6	الكفرة	1	1
7	سبها	1	3
8	اوباري	1	1
9	غدامس	1	1
10	سرت	1	1
11	مصراته	1	1
12	الخمس	1	1
13	طرابلس	1	5
14	العزيرية	1	1
15	الزاوية	1	1
16	الجبل 1	1	1
17	الجبل 2	1	1
	المجموع	17	27
			44

عدد القاعات: 2 قاعة مجهزة.

عدد المتدربين بالقاعة: 22 متدرب.

قرطاسية ومواد تدريب: وفق الكشف المرفق

الخدمات: إقامة وإعاشة وتنقلات.

المرحلة الثانية:

الموضوع: دورة تدريبية لتدريب المدربين المتعاونين مع اللجان الانتخابية.

التاريخ: من 06 – 08/11/2013

عدد الأيام: 3 أيام (الإربعاء – الخميس – الجمعة)

المكان: طرابلس

المدربين: يتولى عدد مناسب من المدربين الذين أستهدفوا بالتدريب في المرحلة الأولى مهمة التدريب في هذه المرحلة.

المستهدفين بالتدريب: يُستهدف بالتدريب في هذه الدورة المدربين الذين سيتم التعاقد معهم على سبيل التعاون المؤقت باللجان الانتخابية وعددهم 197 مدرب وفق الجدول التالي:

م	اللجنة الانتخابية	العدد
1	طبرق	7
2	درنة	7
3	البيضاء	13
4	بنغازي	19
5	أجدايا	7
6	الكفرة	3
7	سبها	5
8	اوباري	9
9	غدامس	3
10	سرت	11
11	مصراة	15
12	الخمس	13
13	طرابلس	31
14	العزيرية	13
15	الزاوية	23
16	ج1 غريان	5
17	ج2 جادو	13
	المجموع	197

عدد القاعات: 9 قاعة مجهزة.

عدد المتدربين بالقاعة: 22 متدرب.

قرطاسية ومواد تدريب: وفق الكشف المرفق

الخدمات: إقامة وإعاشة وتنقلات.

المرحلة الثالثة:

الموضوع: دورة تدريبية لتدريب موظفي مراكز الانتخاب.

التاريخ: من 11 – 21/11/2013

عدد الأيام: 9 أيام (يتخللها يوم سبت في بداية الجولة الثانية) لعدد 3 جولات (3 أيام × 3 جولات = 9 أيام).

عدد الجولات: نظراً لعدد المستهدفين الكبير نسبياً سيتم تنفيذ هذه المرحلة على ثلاث جولات كحد أقصى (في وجود بعض اللجان الانتخابية التي تحتاج إلى عدد أقل من الجولات) وتوزع هذه الجولات على النحو التالي:

1. الإثنين – الثلاثاء – الأربعاء (11 – 12 – 13 / 11 / 2013)
2. السبت – الأحد – الإثنين (16 – 17 – 18 / 11 / 2013)
3. الثلاثاء – الأربعاء – الخميس (19 – 20 – 21 / 11 / 2013)

المكان: القاعات التدريبية التي سيتم تجهيزها على مستوى اللجان الانتخابية

المدرسين: يتولى عدد 244 مدرب من المدربين الثابتين بالدوائر بالإضافة إلى المدربين المتعاونين الذين إستهدفوا بالتدريب في المرحلة الثانية على أن يستثنى (مشرف التدريب) باللجنة الانتخابية ليتولى مهمة الإشراف والمتابعة لتنفيذ خطة التدريب لهذه المرحلة في نطاق لجنته بالتنسيق مع قسم التدريب والإجراءات بالإدارة العامة ، والجدول التالي يبين أعداد المدربين:

م	اللجنة الانتخابية	مشرفي التدريب	مدربي الدوائر	المدربين المتعاونين	المجموع بدون المشرف
1	طبرق	1	1	5	6
2	درنة	1	1	5	6
3	البيضاء	1	1	11	12
4	بنغازي	1	5	15	20
5	أجدابيا	1	1	5	6
6	الكفرة	1	1	3	4
7	سبها	1	3	5	8
8	اوباري	1	1	7	8
9	غدامس	1	1	3	4
10	سرت	1	1	9	10

..... يتبع

م	اللجنة الانتخابية	مشرفي التدريب	مدربي الدوائر	المدرسين المتعاونين	المجموع بدون المشرف
11	مصراته	1	1	15	16
12	الخمس	1	1	13	14
13	طرابلس	1	5	27	32
14	العزيرية	1	1	11	12
15	الزاوية	1	1	19	20
16	ج1 غريان	1	1	3	4
17	ج2 جادو	1	1	9	10
	المجموع	17	27	165	192

المستهدفين بالتدريب: يُستهدف بالتدريب في هذه الدورة موظفي مراكز الإنتخاب وعددهم (5) في كل مركز بعدد إجمالي 7,900 موظف وفق الجدول التالي:

م	اللجنة الانتخابية	عدد المراكز	توزيع المتدربين حسب الجولات			
			عدد الموظفين (عدد المراكز x 5)	1	2	3
1	طبرق	51	255	85	85	85
2	درنة	52	260	87	87	86
3	البيضاء	97	485	162	162	161
4	بنغازي	175	875	292	291	292
5	أجدابيا	50	250	84	83	83
6	الكفرة	15	75	38	37	
7	سبها	61	305	102	102	101
8	اوباري	67	335	112	112	111
9	غدامس	10	50	25	25	
10	سرت	88	440	147	147	146
11	مصراته	122	610	204	203	203
12	الخمس	105	525	175	175	175
13	طرابلس	272	1360	454	453	453
14	العزيرية	102	510	170	170	170
15	الزاوية	178	890	297	297	296
16	ج1 غريان	41	205	69	68	68
17	ج2 جادو	94	470	157	157	156
	المجموع	1580	7900	2660	2654	2586

عدد القاعات: الجدول التالي يوضح عدد القاعات الكلي المطلوب لتنفيذ المرحلة الثالثة وكذلك عدد القاعات المطلوبة في كل جولة من الجولات المقترحة وكذلك متوسط عدد المتدربين في كل قاعة تدريبية:

م	اللجنة الانتخابية	عدد القاعات الكلي	عدد القاعات حسب الجولات		
			1	2	3
1	طبرق	12	4	4	4
2	درنة	12	4	4	4
3	البيضاء	21	7	7	7
4	بنغازي	36	12	12	12
5	أجدابيا	12	4	4	4
6	الكفرة	4	2	2	
7	سبها	12	4	4	4
8	اوباري	15	5	5	5
9	غدامس	4	2	2	
10	سرت	18	6	6	6
11	مصراته	24	8	8	8
12	الخمس	21	7	7	7
13	طرابلس	54	18	18	18
14	العزيرية	21	7	7	7
15	الزاوية	36	12	12	12
16	غريان	9	3	3	3
17	ج2 جادو	21	7	7	7
	المجموع	332	112	112	108

قرطاسية ومواد تدريب: وفق الكشف المرفق
الخدمات: إقامة وإعاشة وتنقلات.

المخطط الزمني لتنفيذ الخطة:

عدد الأيام المتوقع لتنفيذ هذه الخطة (22) عشرون يوماً تتضمن أيام الجمعة ، كما هو موضح

بالجدول التالي:

عدد الأيام	المرحلة	م
3	المرحلة الأولى	1
3	المرحلة الثانية (تتضمن يوم جمعة)	2
9	المرحلة الثالثة (تتضمن يوم جمعة)	3
2	عودة للمناطق وتجهيز القاعات	4
1	عطلة رسمية	5
3	أيام راحة	6
1	مراجعة وتأكيد معلومات وتجهيز مراكز (يوم جمعة)	7
22	المجموع	

لكم منا كل التمنيات بالتوفيق والنجاح

عاشت ليبيا حرة

مرفق:

- المخطط الزمني لتنفيذ الخطة التدريبية.
- إحصائيات عامة حول الخطة.
- كشف بالمواد التدريبية اللازمة لتنفيذ مراحل الخطة التدريبية.